



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-057
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2017
CUENTA:

SUBCuenta

Cont. 109/2017

EXP: 0123/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN		LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	METAS DE PROYECTO U. DE CANT M. IDAD				AVANCE AL 31/12/17	PERIODO INC. FIN	GASTO PROMEDIO MENSUAL
	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN		CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	\$	ML	11,684.00	100%	ABRIL	SEPTIEMBRE	\$ 555,803.99
TOTAL						3,334.82	3,334,823.91	3,334,823.91	-	-							

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECIBI 4 SEP 2017 *[Handwritten signature]*



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0123/17
FECHA: 31/AGO/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$:

3,334,823.91

VERSIÓN:

SUMA:

3,334,823.91

MUNICIPAL:

3,334,823.91

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 11,684.00

TOTALES DEL AÑO: 11,684.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2

Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 10,038

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

140,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.



BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN

CARACTERÍSTICAS CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

LATITUD: 28° 42' 7.70" N
LONGITUD: 106° 6' 47.20" O
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 6 MESES
INVERSIÓN DE LA OBRA: \$3,334,823.91 (I.V.A. INCLUIDO)
BENEFICIARIOS: 140000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$3,334,823.91

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN



Calendario de Ejecución de la Obra									
Concepto	MESES						Importe	Parcial	% Ponderado
	1	2	3	4	5	6			
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.96	\$3,334,823.91	1.0000	1.0000
	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%			
% de Avance	16.67%	33.34%	50.01%	66.68%	83.35%	100.00%	\$3,334,823.91	1.0000	
Acumulado									

Calendario de Administración de los Recursos									
Parcial	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.99	\$555,803.96	
Acumulado	\$1,111,607.98	\$1,667,411.97	\$2,223,215.96	\$2,779,019.95	\$3,334,823.91				

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 109/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-057

EMPRESA: ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 0 %

FISICO: 0 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia entre los precios unitarios considerados en el presupuesto original y los cotizados por la empresa contratista a la cual se le adjudicó el contrato mediante convocatoria a licitación pública nacional; así mismo, con el saldo resultante entre el monto contratado y el importe autorizado. De igual forma quedo un saldo con un importe de \$ 1'408,880.09 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

A T E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p.- Archivo.



**“ BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA
REVOLUCION. “**

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.
 PERIODO: 23 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE, 2017.
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-OP-057

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	11,684.00	ML.	\$ 108.95	\$ 1'272,971.80
2.- BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 Y ACABADO LISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	11,684.00	M2.	\$ 137.10	\$ 1'601,876.40
SUB - TOTAL				\$ 2'874,848.20
IVA 16%				\$ 459,975.71
TOTAL				\$ 3'334,823.91




RECIBIDO
 29 AGO 2017
 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
 Y CONTROL DE OBRA

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

SUBJECT:

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

PROGRAMA

EXP: 0123/17
FECHA: 31/AGO/2017

HOJA 1 DE 1

[illegible]

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION