



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA OBRA "ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL SAUCITO EN CHIHUAHUA". No CONTRATO: 086/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-FISMREF/16-OP-003

CARACTERÍSTICAS: ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICO A NIVEL DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO, INCLUYENDO; RESUMEN EJECUTIVO, PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DE INVERSIÓN, LA SITUACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, ASÍ COMO LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

MONTO DE CONTRATO : \$37,120.00 CON IVA

MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA : GALÁZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA : 25 DE OCTUBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO

AVANCES FÍSICOS DE SERVICIO

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	\$37,120.00	100.00%
REAL:	\$37,120.00	100.00%

AVANCE DE SERVICIO EN %

