



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**



Oficio No. D-2377/2019
Asunto: Suspensión de Obra.
31 de julio de 2019.

ING. NICOLÁS RODRÍGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RC, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Me refiero a la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA", que bajo el amparo del Contrato No. **054/2019**, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto, anexo al presente me permito enviar a Ud., copia del **Acuerdo de la Suspensión de los trabajos** objeto del contrato aludido y que surte efectos a partir del 01 de agosto del año en curso; conforme a lo establecido en la cláusula DECIMA SEXTA del precitado instrumento legal.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibi
31/Julio/2019
Nicolás Rodríguez



C.c.p.-LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ HURTADO.-Titular del Órgano de Control Interno.
C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Construcción.
C.c.p.-ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN.-Jefe del Departamento de Construcción Social.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/VMAP/gcm

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"



ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 054/2019

ACUERDO QUE EMITE EL C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PARA HACER CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE FORMA TOTAL Y DE MANERA TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 054/2019, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA"

En Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del día 31 de julio del 2019, el suscrito Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de la materia vigente, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como la cláusula DECIMA SEXTA del Contrato de Obra Pública No. 054/2019, emito el presente Acuerdo que suspende de manera temporal y de forma total la ejecución de los trabajos consistentes en la: **"CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA"**.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 21 de junio de 2019, se celebró con la empresa: **CONSTRUCTORA RC, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 054/2019, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA"**, por un monto de **\$174,048.41 (ciento setenta y cuatro mil cuarenta y ocho pesos 41/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 30 días naturales, en el periodo comprendido del **24 de junio del 2019 al 23 de julio del 2019**, con un anticipo del **40%** para el inicio de los trabajos.



ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 054/2019

II.- Con fecha 22 de julio de 2019, se emitió el Acuerdo de diferimiento del plazo de ejecución por motivo de la entrega extemporánea del anticipo; quedando como nuevo periodo de ejecución de la obra, el comprendido del **19 de julio del 2019 al 17 de agosto del 2019**.

II.- Que se requiere suspender de manera temporal la totalidad de la obra, objeto del contrato aludido, en virtud de que a la fecha, se requiere la ejecución de trabajos adicionales, no contemplados dentro del proyecto ni en el catálogo original, por lo que es necesario ampliar las metas contratadas con la consecuente generación de precios unitarios extraordinarios, por lo que se ha solicitado el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación a efectos de formalizar el convenio adicional y poder llevar a cabo los trabajos requeridos para el buen funcionamiento de la obra y concluir en tiempo y forma los trabajos encomendados, por lo cual se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de la materia vigente y en la cláusula DECIMA NOVENA del Contrato de Obra Pública No. 054/2019, **se suspenden de manera temporal y de forma total los trabajos del contrato en mención, a partir del día 01 de agosto del 2019;** por las razones expuestas en la Fracción II del apartado de Antecedentes de este documento.

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa: **CONSTRUCTORA RC, S.A. DE C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 054/2019

TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, gírese aviso por escrito al Órgano de Control Interno del Municipio de Chihuahua, del contenido del presente Acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los treinta y un días de julio del año dos mil diecinueve.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 054/2019, RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA.