

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

ACTUALIZACIONES DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOVEVSKI Y VIAS FFCC"

Contratista: GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: GPC-010519-D37

Contrato No. 007/2017	Monto con Iva \$ 218,422.20	Período Contratado: 27 de Marzo al 25 de Mayo 2017	Elaborado: marzo 27 del 2017
Anticipo del Importe anticipo	Entregado:	Período Diferido x entrega tardía de ant.:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza Vicios Ocultos No. PAGARE	Monto con Iva \$ 21,842.22	Fecha: 09 DE JUNIO DE 2017	

2017-PDM-OP-438 \$ 218,422.20

Recursos 2015-2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 218,422.20

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE	NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION				RETENCIONES				SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
				IMPORTE	IMPUESTO	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo Estimación 1 UNICA	N° 358	ANTICIPO NORMALES		188,295.00	30,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,669.02	218,422.20	marzo 27, 2017	mayo 25, 2017
SALDOS 2017				188,295.00	30,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,669.02	218,422.20		

COSTO DE OBRA: 218,422.20	EJERCIDO: 218,422.20	PERIODO REAL: marzo 27, 2017	mayo 25, 2017
POR ESTIMAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET. 0.2% 0.00	RET. 0.2% 376.59
AMORTIZACION: 0.00	POR AMORTIZAR: 0.00	RET. 0.5% 0.00	RET. 0.5% 376.59

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

ING. EDNA LUZETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

CHIHUAHUA, CHIH. A 09 DE JUNIO DE 2017.

ACTUALIZACIONES DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKI Y VIAS FFCC"

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN NO EJERCIDOS
			UNIDAD	CONTRATO				

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1.00		Actualización de Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Industrias y Vías del F.F.C.C"	pza	1.00	\$ 90,745.00	\$ 90,745.00	1.00	\$ 90,745.00	0.00	\$ -
2.00		Actualización de Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Dostoyevski y Vías del F.F.C.C"	pza	1.00	\$ 97,550.00	\$ 97,550.00	1.00	\$ 97,550.00	0.00	\$ -
		SUB TOTAL				\$ 188,295.00	\$	188,295.00	\$	

RESUMEN

\$	188,295.00	\$	188,295.00	\$	-
SUBTOTAL		\$188,295.00		\$ -	
IVA		\$30,127.20		\$ -	
TOTAL		\$218,422.20		\$ -	

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 007/2017; resultando con un saldo a cancelar por un importe de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

CHIHUAHUA, CHIH. A 09 DE JUNIO DE 2017.