



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA AVE. HOMERO No CONTRATO 107/2017
CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION DE TERRACERÍAS , OBRAS DE DRENAJE,PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E
INSTALACIONES ELECTRICAS


MONTO DE CONTRATO: \$8,816,451.36 CON IVA
MONTO DE CONVENIO: CON IVA
MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 21 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 13 DE DICIEMBRE DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO LE HAN DADO EL ANTICIPO
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: \$ -
REAL: \$ -
POR PARTIDA POR PARTIDA

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %



Nota .: EL DÍA DE HOY SE INICIAN CON LOS TRABAJOS RELAC
CONSTRUCCION DEL PUENTE DE MAMPOSTERIA (RETIRO
A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE MAMPOSTERIA (RETIRO DE ESCOMBRO Y EXCAVACIONES PARA INICIO DE ML



PROGRAMA DIFERIDO
RAMADO
REAL

28 DE SEPTIEMBRE 2017

ACIONADOS A LA
DE ESCOMBRO Y

JRO

