



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 031/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **17 de septiembre** del presente año, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE ZONA SUR (132,865.00 m2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por el contratista el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. EDGAR DANIEL URBINA JURADO** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **031/2020** de fecha **16 de abril del 2020**.
Adendum al contrato con fecha 24 de mayo del 2020

Monto Contratado: Contrato Original: **\$15, 175,864.25 (QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Monto Adicional: Convenio Modificatorio por Monto al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado por la cantidad de **\$ 464,512.04 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 04/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal Municipal:
2020-PDM-FODESM-OP-026 **05 de marzo de 2020.**
2020-PDM-FODESM-OP-M-007 **30 de marzo de 2020**
2020-PDM-FODESM-OP-C-001 **14 de mayo de 2020**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 031/2020

Periodo de

Ejecución:

Contrato Original del 16 de abril al 12 de octubre del 2020.

Fecha real de terminación:

10 de septiembre del 2020.

Bitácora

fecha de inicio 16/04/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 10/09/2020.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.	No. Fianza 011438-00000	Fecha 10/09/2020	Importe \$ 1,558,447.78
--	---	----------------------------	---------------------	----------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance liquido (inc. Iva)
							\$5,281,200.75
Estimación 1	16/04/2020	30/04/2020	\$ 2,093,858.48	\$628,157.54	30%	\$8,375.44	\$1,691,837.65
Estimación 2	01/05/2020	15/05/2020	\$ 3,158,916.27	\$947,674.88	30%	\$12,635.66	\$2,552,404.35
Estimación 3	16/05/2020	23/05/2020	\$ 1,587,317.68	\$476,195.30	30%	\$6,349.28	\$1,282,552.68
Estimación 4	24/05/2020	05/06/2020	\$ 48,282.15	\$14,484.65	30%	\$193.12	\$39,011.98
Estimación 5	06/06/2020	19/06/2020	\$ 1,090,787.93	\$327,236.38	30%	\$4,363.16	\$881,356.64
Estimación 6	20/06/2020	17/07/2020	\$ 4,360,547.67	\$1,308,164.30	30%	\$17,442.20	\$3,523,322.51
Estimación 7	18/07/2020	15/08/2020	\$ 1,669,566.02	\$500,869.81	30%	\$6,678.26	\$1,349,009.34
Estimación 8	16/08/2020	31/08/2020	\$ 743,345.56	\$223,003.67	30%	\$2,973.38	\$600,623.21
Estimación 9 conv mod exc	16/08/2020	31/08/2020	\$ 423,222.95	\$126,972.74	30%	\$1,692.90	\$341,957.34
Estimación 10 conv mod por monto	01/09/2020	10/09/2020	\$ 408,633.09			\$1,634.54	\$472,379.84
Total				\$4,552,759.27		\$62,337.94	\$18,015,656.29

Costo de obra: \$ 18, 077,994.24 (DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 031/2020


En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$64,842.26** (**SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.**), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JESÚS GARAY RUIZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL



ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 031/2020



ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



ING. EDGAR DANIEL URBINA JURADO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



[Handwritten signature]