

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SECTOR NOR OESTE

MRP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MET-041118-5E7

EJECUTADO POR:	CONTRATO: 002/2020	MONTO CON IVA: \$4,694,825.15	ANTICIPO: 0%	PERIODO CONTRATADO: 03/02/2020	02/04/2020	ELABORADO: 30/01/2020
				PERIODO DIFERIDO:		ELABORADO:
				SUSPENSION DE OBRA:		ELABORADO:
				LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:		ELABORADO:
				FECHA DE TERMINACIÓN		ELABORADO:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 006913-00000	MONTO SIN IVA: \$376,520.58	FECHA: 01/04/2020
--	-----------------------------	-------------------

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN: 2020-PDM-FODESM-OP-005	IMPORTE: 4,999,050.16	FECHA: 05/02/2020
RECURSO	TOTAL APROBADO: 4,999,050.16	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 631,411.47

TRÁMITE	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ESTIMADO			REINTEGRO		AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SANCION	SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
				IVA	RETEGON				IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%				INICIO	FIN
	ESTIMACION 1	ORDINARIO	1,507,784.39	241,245.50	-	-	-	-	-	-	3,015.57	3,015.57	-	1,742,988.75	1,749,029.89	03/02/2020	21/02/2020
	ESTIMACION 2	ORDINARIO	845,442.85	135,270.86	-	-	-	-	-	-	1,690.89	1,690.89	-	977,331.93	980,713.71	22/02/2020	06/03/2020
	ESTIMACION 3	ORDINARIO	1,283,996.07	205,439.37	-	-	-	-	-	-	2,567.99	2,567.99	-	1,484,299.46	1,489,435.44	07/03/2020	20/03/2020
	ESTIMACION 4	ORDINARIO	54,726.94	8,756.31	-	-	-	-	-	-	109.45	109.45	-	63,264.35	63,483.25	21/03/2020	28/03/2020
	ESTIMACION 5	ORDINARIO	35,065.33	5,610.45	-	-	-	-	-	-	70.13	70.13	-	40,535.52	40,675.78	29/03/2020	01/04/2020
	ESTIMACION 6	CONV EXC	38,190.19	6,110.43	-	-	-	-	-	-	76.38	76.38	-	44,147.86	44,300.62	29/03/2020	01/04/2020
			3,765,205.77	602,432.92	-	-	-	-	-	-	7,530.41	7,530.41	-	4,352,577.87	4,367,638.69		

COSTO DE OBRA: 4,367,638.69	AMORTIZACIÓN: -	EJERCIDO: 4,367,638.69	PERIODO REAL: 03/02/2020	01/04/2020
POR ESTIMAR: 327,186.45	POR AMORTIZAR: -	POR EJERCER: 631,411.47	RET. CMIC: 7,530.41	RET. DIF: 7,530.41
			SANCION: -	

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDGAR LUIS URBINA JURADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESUS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JULIO CESAR MARRERO RODRIGUEZ
MRP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA