

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 195 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

OBRA ADICIONAL PARA TRABAJOS DICERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

Ejecutada por: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **CSR851106HA8**

Contrato No. 098/2020	Monto con Iva \$47,351.20	Período Contratado: 13/07/2020 - 02/08/2020	Elaborado: julio 13 del 2020
Anticipo del 0%		Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio Convenio	Incremento \$ Incremento \$	Fecha de Terminación Fecha de Terminación	Elaborado: Elaborado:
Garantía de vicios ocultos:	PAGARE 1/1	Fecha: 02-ago-20	Importe: 4,062.00

Recursos 2020	2020-PDMREF/18-OP-003 \$ 48,280.58	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 929.38	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO \$	48,280.58		

NÚMERO	TRÁMITE	TIPOS DE CONCEPTOS	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TERMINACIÓN
Estimación 1	NORMAL	SALDOS 2020	40,820.00	6,531.20	0.00	0.00	0.00	81.64	47,351.20	jul. 13 del 2020	ago. 2 del 2020
			40,820.00	6,531.20	0.00	0.00	0.00	81.64	47,351.20		

COSTO DE OBRA: 47,351.20	AMORTIZACIÓN: 0.00	EJERCIDO: 47,351.20	PERÍODO REAL: jul. 13 del 2020	ago. 2 del 2020
POR ESTIMAR: 0.00	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 929.38	RET 0.2% 81.64	RET 0.2% 81.64

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajuste de costos por alguna de las partes.



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. LEY CORNEL DE LA ROSA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.