

CONTRATO:021/2023

**OBRA: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE
AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES**

AVANCE FÍSICO:

100%

AVANCE FINANCIERO:

100%