

JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Ingeniero Alejandro Enrique Lowerre Hernández

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: LOHA-910423-H77

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	142/2024	MONTO CON IVA:	112,017.84	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	02/12/2024	ELABORADO:	29/11/2024
		TOTAL CONTRATADO:	112,017.84			PERÍODO REAL:			

RECURSO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA	28/10/2024			
	2074-EST-ANU-AT-003-V-2024-2016384-4-0317		IMPORTE	113,166.59			
	TOTAL APROBADO:		IMPORTE	113,166.59			
				SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		1,148.75	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	SANCIÓN	
AMCIPO												
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	02/12/2024	19/12/2024	96,567.10	-	-	112,017.84	193.13	193.13	-	111,631.58
				TOTAL	96,567.10	-	-	112,017.84	193.13	193.13	-	111,631.58

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2573309-0000	MONTO:	9,656.71	FECHA:	19/12/2024
-----------------------------	--------------	--------	----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	112,017.84	FACTURADO:	112,017.84	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	193.13	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	1,148.75	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL		02/12/2024		19/12/2024	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Alejandro Enrique Lowerre Hernández
Superintendente

Luis D. Terrazas
Ingeniero Luis David Terrazas Trillo
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social

Ingeniero Alejandro Enrique Lowerre Hernández
Contratista

Licenciado Carlos Alberto Jara Martínez
Director de Obras Públicas