



Carlos Efrén García
Oficio No. D-1317/2024-BIS

11 de noviembre de 2024.

Recibí 11 de Nov

Ingeniero Iván Noé Simental Ortega
Presente.-

Con relación a la obra: "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2024, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto, anexo al presente me permito enviar a Ud., Copia del Acuerdo del Levantamiento de la Suspensión de los trabajos objeto del contrato anteriormente señalado y que surte efectos a partir del día 12 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente

Carlos Alberto Rivas Martínez
Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua

C.c.p.-Ingeniero Guillermo Campos Nava. - Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ingeniero Xochitl Pérez Blanco. - Jefa del Departamento de Licitaciones y Control de Obra.
C.c.p.-Ingeniero Perta Aguirre Marquez. - Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana.

CARM/gcn/xpb/pam/ahm*

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Acuerdo que emite el Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, en su carácter de Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, siendo asistido por el Ingeniero Guillermo Campos Nava y la Ingeniera Perla Aguirre Márquez, en su carácter de Subdirector de Infraestructura Urbana y Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana para hacer constar el Levantamiento de la Suspensión de los trabajos objeto del contrato de Obra Pública Número 040/2024 consistentes en: "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa", a partir del día 12 de noviembre de 2024.

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:30 horas del día 11 de noviembre de 2024, el suscrito Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción I y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 11 fracción XVIII, 29 fracción XXI, 35 fracción II, 63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, artículos 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; Clausula Decima Sexta y Decima Novena, del contrato No. 040/2024, emito el presente Acuerdo que levanta la suspensión decretada por acuerdo de fecha 18 de octubre de 2024 de la Obra: "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa", a partir del día 19 de octubre de 2024, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- a) Que los trabajos objeto del contrato de obra pública No. 040/2024 consistentes en: "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa", cuentan con los recursos suficientes para cubrir el importe de la obra proveniente de los recursos del Programa para Inversión Municipal para 2024, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), autorización No. 2024-PDM-FAIS-OP-009, de fecha 06 de marzo de 2024 y 2024-PDM-FAIS-OP-M/002, de fecha 19 de marzo de 2024, emitidos por la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental.
- b) Que la adjudicación del contrato de obra en mención, se realizó mediante el Procedimiento de Licitación Pública No. DOPM-10-2024, según acta de fallo de fecha 30 de abril de 2024 y de conformidad con lo establecido en los artículos 35 fracción I, y 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- c) Derivado de lo anterior, con fecha 06 de mayo de 2024, se celebró con el C. Iván Noé Simental Ortega, el Contrato de Obra Pública No. 040/2024, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa", por un monto de \$6,111,494.38 (seis millones, ciento once mil, cuatrocientos noventa y cuatro pesos 38/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 150 días naturales, en el periodo

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab". 1

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Obras Públicas



**Acuerdo de Levantamiento de Suspensión
del Contrato de Obra Pública Número 040/2024**

comprendido del 10 de mayo de 2024 al 06 de octubre de 2024. Pactándose un anticipo del 30% para el inicio de los trabajos.

- d) Con fecha 03 de junio de 2024, se firmó Convenio Modificatorio por Extraordinarios al contrato.
- e) Con fecha 12 de julio de 2024, se firmó Convenio Modificatorio por Excedentes al contrato.
- f) Con fecha 12 de agosto de 2024, se firmó II Convenio Modificatorio por Extraordinarios al contrato.
- g) Con fecha 17 de septiembre de 2024, se firmó Acuerdo de Reprogramación del plazo de Ejecución del Contrato por Caso Fortuito o causa de fuerza mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 19 de octubre de 2024.
- h) Con fecha 04 de octubre de 2024, se firmó Convenio Modificatorio por Extraordinarios y Excedentes al contrato.
- i) Que con fecha 18 de octubre de 2024, se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del contrato que nos ocupa a partir del 19 de octubre de 2024, en virtud de que a esa fecha, se requería la ejecución de trabajos adicionales no contemplados dentro del proyecto ni en el catálogo original, por lo que era necesario ampliar las metas contratadas con la consecuente generación de precios unitarios extraordinarios, por lo que se solicitó recurso adicional a la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, para solventar dichos trabajos y a efectos de formalizar el convenio que los ampara, con base en lo anteriormente expuesto se procedió a suspender la ejecución de la obra hasta en tanto se autorizara la suficiencia presupuestal para la reanudación y poder llevar a cabo los trabajos requeridos para el buen funcionamiento de la obra.
- j) Con fecha 11 de noviembre de 2024, la Dirección de Obras Públicas, recibe el oficio de autorización de ampliación presupuestal de fecha, 07 de noviembre de 2024 mediante oficio de autorización 2024-PDM-FAIS-OP-AM/001 donde nos comunica la C. Directora de Planeación e Innovación Gubernamental, la autorización de los recursos por un monto de \$ 524,941.99 (quinientos veinticuatro mil, novecientos cuarenta y un pesos 99/100 m.n.) IVA incluido, para la conclusión de la obra, por lo que se procede a llevar a cabo el Levantamiento de la Suspensión de la totalidad de los trabajos a partir del 12 de noviembre de 2024.

ACUERDO

PRIMERO.- Con base en los antecedentes antes expuestos, se justifica levantar la suspensión de los trabajos del Contrato de Obra Pública N° 040/2024 consistente en: "Construcción de

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab". 2
"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Obras Públicas



Acuerdo de Levantamiento de Suspensión del Contrato de Obra Pública Número 040/2024
Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa”, a partir del día 12 de noviembre de 2024, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 12 de noviembre de 2024.

SEGUNDO.- Notifíquese a **C. Ingeniero Iván Noé Simental Ortega**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, gírese aviso por escrito al Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, del contenido del presente Acuerdo.

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., al día 11 del mes de noviembre de 2024.

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Esta hoja corresponde al Acuerdo de Levantamiento de la Suspensión de los trabajos objeto del contrato de Obra Pública Número 040/2024, relativo a: Construcción de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Vista Hermosa, a partir del día 12 de noviembre de 2024.

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”. 3
“2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua”.

Dirección de Obras Públicas

03751



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FAIS-OP-AM/001

NO. PROYECTO: 2024OP000048

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. A 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE REGISTRA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y METAS QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$ 524,941.99 (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), DEL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2024-PDM-FAIS-OP-009 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1002-61401-2-0-FAIS-25	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$7,628,468.39

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P. M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P. ARCHIVO

2024-PDM-FAIS-OP-AM-001
2024-PDM-FAIS-OP-009

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-AM/001
2024-PDM-FAIS-OP-008

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS				CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	PRESUPUESTO	Pozo de Vista Común de 3.75 m. de profundidad para Tuberías de 8" a 24" de Ø. Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cementación, Media Calza, Piso, instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'c = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descombrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad, Según Plano Anexo, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	1	24 542 7300	28 409 57			
		Instalación de Brocal de Hierro Ductil de (marco y tapa) con un peso máximo un conjunto no mayor de 50 kg para Caja de Válvulas	pza	26	448 6200	13 530 38			
		Relleno de protección para tuberías en zanjas con material "A" y/o "B", compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medio compacto, incluye: material, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspalear, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución se pagará medido compacto P.U.O.T	m3	588	118 6300	80 813 78			
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BALLARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medio compacto, incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspalear, apisonado y compactado, herramienta, equipo, alino, limpieza P.U.O.T	m3	1,915	155 9200	348 400 48			
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sobre de (1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	pza	43	279 6600	13 949 44			
		Reposición carpeta de concreto hidráulico, incluyendo el suministro de concreto M.R.=50 kg/cm2, de 20 cm de espesor y la colocación, por unidad de obra terminada. Acabado mado P.U.O.T	m3	0	4 543 8400	-			
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%) de su P.V.S.M. del banco que ella el Contratista con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, liozado, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación P.U.O.T	m3	0	540 7700	-			
		Acarreo 1er kilometro en camión de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo, incluye carga mecánica y descarga a volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T	m3	1,241	43 4700	62 598 36			
		Acarreo 1er subsecuentes el primero de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T	m3	21,104	9 3000	227 67 180			
		No. EXPEDIENTE: 2024OP000048	DESCARGAS DOMICILIARIAS	Suministro de Tubería de PVC de 4" (110mm) de diámetro serie 20 con campana y junta hidráulica de material elastomérico, serie mecánica (NORMA NMX-E-2151-VIGENTE); L.A.B. Obra P.U.O.T	m	1,014	88 9500	81 121 74	
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado), L.A.B. OBRA P.U.O.T	m3			3,054	324 3200	1 148 881 29			
Excavación a máquina para zanjas en material "B" en seco, incluye: afloje y extracción del material, arranca y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezeja, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería, excavación de 0.00 a 6.00 m de profundidad medida en banco P.U.O.T	m3			203	169 2300	30 087 56			
Excavación con equipo mecánico para zanjas en material "C" en seco, incluye: ruptura, afloje y extracción del material, arranca y limpieza de plantillas y taludes, remoción de rezeja, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad medida en banco P.U.O.T	m3			731	588 0200	498 072 01			
Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo simétrico (cordones) en campanas y/o coplas de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3			71	173 6000	14 314 17			
SUB-TOTAL						2 556 091 66			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BÓRUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-AM001

2024-PDM-FAIS-OP-009

Nº. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	PRESUPUESTO	Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	40	279.66	12,976.22
		Instalación y Junteo de Tubería de PVC de 4" (110mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE), L.A.B. Obra. Incluye bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba Suministro e instalación de Descarga Doméstica para alcantarillado. Incluye: Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE). Codo de P.V.C. de 45" X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA Registro seco de tubería de 40 x 65 x 100 cm de labio en espesor de 13 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:3, con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1:3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (10mm) en piso y cubierto en un espesor de 7 cm. y formación de acceso a base de 2 Yeo de PVC 4", 2 codos de 45" de PVC y sus lapas de anclaje de 4" de PVC. Incluye todo lo necesario Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pesón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye material, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaño, apesadeado y compactado, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua. Acarreo 1er kilómetro en camión de material producido de excavaciones y demoliciones en camión de volteo, incluye carga mecánica y descarga a volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T.	m	1014.25	78.39	92,228.19
			pza	177	800.80	102,899.08
			pza	177	2,858.22	586,819.73
			m3	281.42	118.63	38,726.43
			m3	562.78	155.02	101,768.44
			m3	731	43.47	38,864.86
			m3	12,428	9.30	134,076.61
			pza	1	2,958.61	3,431.99
			m3	2,103	447.02	1,090,475.58
AMPLIACIÓN DE MONTO Y METAS	No. EXPEDIENTE: 2024OP000048	Acarreo 1er kilómetro en camión de material producido de excavaciones y demoliciones en camión de volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T.				
		Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
		RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN SANJAS CON BASURA AL TIRADERO MUNICIPAL RECORRIDO DE 17KM MEDIDO SUELTO				
					SUB-TOTAL	2,280,317.10
					TOTAL	7,628,468.39

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AGUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-009-2024-PDM-FAIS-OP-M/002

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1002-61401-2-0-FAIS-25

SUBCUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1002-61401-2-0-FAIS-25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1



EXP: 0064724

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2024OP000048	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA"	CHIHUAHUA	CONTRATO	IT	\$ 7,628.47	\$ 7,628,468.39	\$ -	\$ -	OBRA	100%	MAYO	OCTUBRE	\$ 1,271,411.40
TOTAL					\$	\$ 7,628,468.39	\$ -	\$ -					\$ 7,628,468.39

Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua

Maestra Verónica Estela Rodríguez Bernal
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

575

Mathematik: Vektoren 1 (4. und 5. Semester, Regensburg)

Skizze des Plasmoids in einem 2D-Koordinatensystem (Längs- und Querschnitt)

752448 JP

Adventista Vencedores Faltaba El Mundo. Hoy queda