

CONTRATO:146/2023

**OBRA: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92, CONSTRUCCIÓN
DE BARDAS PERIMETRALES**

AVANCE FÍSICO:

96%

AVANCE FINANCIERO:

90%