

CONTRATO:070/2025

**OBRA: INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO
BORUNDA ORTIZ (PP-0084-2025)**

AVANCE FÍSICO:

72%

AVANCE FINANCIERO:

41%