

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: "SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES
E INSTALACION ELECTRICA EN LA
PRESA EL REJON"

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES J.A. DECU

CONTRATO: 002/2021

MONTO: \$ 367,692.16

FECHA DE INICIO: 26 De febrero del 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 De Mayo del 2021

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 01

Viernes 26 de Febrero del 2021

Con esta nota y fecha siendo las 8:00 a.m. se hace la apertura de la bitácora de obra, con el fin de asentarse todos los asuntos técnicos, administrativos y de progreso que se generen durante la ejecución de la obra:

• Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PONTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRESA EL REJÓN.

• Oficio de autorización: FOD-PMTA/136

• Contrato: No. 002/2021

• Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.

• Domicilio fiscal: Calle Houston No. 5109, Residencial Campestre III, C.P. 31213, de la Cd. de Chihuahua, Chih.

• Representante legal: C. José Alejandro Reyes Sandoval

• Importe: \$367,642.16 (trescientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 16/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

→ CONTINUA NOTA 1 →

→ CONTINUA NOTA 1 →

• Periodo de Ejecución: 60 días naturales debiendo iniciar el día Viernes 26 de febrero del 2021 y concluir a más tardar el día Miércoles 26 de Mayo del 2021.

AUTORIZADOS PARA FIRMA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (D.O.P.M.)

- Residente de Obra: Ing. Lenin Jairo Ayala Chávez
- Cedula Profesional: No. 9844065
- Domicilio: Calle Pw. De La Juventud No. 10517, Col. Tanagero Alameda, C.R. 31124 de la cd. de Chihuahua, Chih.
- Número de teléfono: 614-178-04-66

CONTRATISTA

- Superintendente de Obra: Ing. Miguel Alejo Luna
- Cedula Profesional: No. 6999862
- Domicilio: Calle Houston No. 5109, Ronda del Campesino

→ CONTINUA NOTA 1 →

→ CONTINUA NOTA 1 →

000

003

IP, C.D. 31273 de la Cd de Chihuahua, Chih.

* Número de teléfono: 614-136-27-11

Lic. Leonan Jerez Ayala, Chávez
Residente de Obra
D. O. P. M.

Ing. Miguel Alejo Luna
Superintendente de Obra
CONTRATISTA.

Viernes 26 de Febrero del 2021

Con esta nota y fecha siendo las 8:00 a.m. se establece lo siguiente:



1.- Se podrán aceptar notas de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs y sábados de 8:00 a 13:00 hrs., la bitácora estará disponible para consultar las 24 hrs. de las 365 días del año.

2.- Se tendrá un plazo máximo para la firma de notas de 3 días naturales o en su equivalente a 72 hrs. Llamando a recordación que se tendrán por aceptadas y/o autorizadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se podrán modificar y/o alterar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria, al igual que las notas que cuenten con tachaduras no serán válidas, en caso de cometer errores se deberá encerrar con los símbolos de corchetes ([]) y volver a escribir el texto o la palabra correcta.

→ CONTINUA NOTA 2 →




→ CONTINUA NOTA 2 →

- 3- Los números generadores podrán ser presentados semanal, quincenal o mensualmente con periodos no mayores a 30 días naturales, dentro de los seis días naturales siguientes al día de término del periodo de la estimación, la residencia de obra para realizar la reunión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación.
- 4- Las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato (precios extras) se registrarán en este bitácora por el residente.




Viernes 26 de Febrero del 2021

Este día se hace la entrega del lugar donde se realizarán los trabajos relacionados a la obra y se le entrega al contratista de manera física y en digital (CD) el plano con croquis y ubicaciones, de igual forma se pide que se suministre el señalamiento preventivo para el inicio de la obra, el contratista manifiesta que comenzará a trabajar de inmediato y a que no abra anticipo de obra.



Viernes 26 de Febrero del 2021

Con esta fecha se entregaron las "Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus en el sitio de los trabajos de Obras Públicas del Municipio de Chibchagua" donde se hizo dicho conocimiento al contratista de las medidas necesarias que se deba llevar a cabo para evitar la propagación del SARS-CoV-2 conocido como el nuevo coronavirus COVID-19 mediante un instructivo que este mismo compartió con sus trabajadores y acepta llevar a cabo estas medidas sanitarias en lo más posible.



NOTA 05

Lunes 01 de Marzo del 2021



Se realiza recorrido en conjunto con personal de la asociación para verificar las ubicaciones de los postes nuevos y el cableado de los existentes, se definen nuevas ubicaciones para los cableados.



NOTA 06

Jueves 04 de Marzo del 2021

Se trabaja con cableado sobre postes existentes.
Excavaciones para bases nuevas.
Suministro de bases para postes.





NOTA 07

000 009

Martes 09 de Marzo del 2021

Se trabaja con instalación de bases.

Excavaciones para bases de postes nuevos.




NOTA 08

Viernes 12 de Marzo del 2021

Se trabaja con excavaciones para instalación de bases

Suministro de postes

Cableado en postes existentes





NOTA 09

Lunes 15 de Marzo del 2021

Se trabaja con instalación de postes sobre bases y cableado eléctrico.

Aproche de excavaciones de bases.
Cableado en postes existentes.




NOTA 10

Jueves 18 de Marzo del 2021

Se trabaja con excavaciones para bases.


Instalación de cableado en postes existentes.



NOTA 11

Miércoles 24 de Marzo del 2021

Se trabaja con montaje de postes y cableado eléctrico.
Se aproximan excavaciones de bases y se realiza la pieza



NOTA 12

Sábado 27 de Marzo del 2021

Para esta fecha se dan por terminados los trabajos relacionados a la obra, estando de acuerdo ambas partes (contratista, D.O. P.M. y asociación) así mismo se procede a realizar el finiquito de la obra y el cierre de esta bitácora con esta nota y fecha.

