

Nota No 1

24 de Marzo de 2023

Con esta fecha y nota se abre la bitacora de obra correspondiente al contrato 005/2023 "Rehabilitacion de la superficie de rodamiento mediante tratamiento con mezcla asfaltica caliente y T.M.A. agregado 3/4" (Bachos) en la ciudad de Chihuahua, Chih."

No de Contrato: 005/2023

No de Aprobacion: 2023-PDM-33FM-OP-022

Monto de Contrato: \$ 2,378,431.97 con IVA

Penas Convencionales: 1%

Anticipo: 0%

Plazo de ejecucion: 24 de Marzo de 2023 al 07 de mayo de 2023


En esta nota se asienta el nombre de los residentes responsables de llevar el seguimiento de esta bitacora de obra, tanto del contratista como de la DOPM.

Continúa Nota No. 1 en la siguiente hoja →

Continuacion Nota No. 1

24 de Marzo de 2023

Por la Direccion de Obras
Publicas Municipales



C. Carlos Eduardo Alfaro Mendoza
Residente de Obra

Direccion: Circuito de San Camilo #2836

Colonia: Fracc. Puerta de San Miguel # Etapa

Telefono: 614 228 6237

de Credencial: 0715074127029

Tipo de Identificacion: LNE


Localidad: Chihuahua, Chih.

Continuacion Nota No. 1 en la siguiente hoja →

Continuacion Nota No 1

24 de marzo de 2023

Por parte del Contratista
CYP CRUZ SAENZ SA. de CV.



Ara Felipe Antonio Espinoza Chacvez.

Direccion: C. Arbol Delero 623

Colonia: Piedad Lomas Monte Carlo

Telefono: 6144 267977

Tipo de ID: INE


de ID: 0608054987448

Localidad: Chihuahua,

Nota No 2

24 de Marzo de 2023

Con esta nota se especifica que se pueden asentar notas por ambas partes en cta bitacora de lunes a Viernes de 8:00 hrs a 16:00 hrs. Se hace de su conocimiento que esta bitacora estara bajo resguardo de la supervision de la DOPM el C Carlos Eduardo Alfaro Mendoza y estara disponible los 365 dias del año.



Nota No 3

24 de Marzo de 2023


Se estipula en esta nota que el tiempo máximo para firmar notas sera de 3 dias habiles por lo que ambas partes acuerdan que se daran por aceptadas las notas una vez vencido este plazo se establece que no se deberan modificar o tachar las notas ya elaboradas y/o firmadas.

Continúa nota No. 3 en la siguiente hoja →

Nota No. 3 (continuación)

24 de Marzo de 2023

Si se detecta algún error en la escritura o texto de la nota elaborada se deberá abrir otra nota aclaratoria para la cancelación de la nota errónea. Se asienta que los estimaciones de los trabajos ejecutados se podrán presentar con una periodicidad semanal, quincenal o mensual con un periodo no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la residencia de Obra los números generadores y la residencia contará con un plazo no mayor a 5 días hábiles para la revisión de los mismos.





Nota No 4

24 de Marzo de 2023

006



Se asienta que durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y hasta que se den por terminados el contratista estará obligado a proporcionar a las cuadrillas el señalamiento estipulado en las especificaciones particulares del contrato, el cual consta de lo siguiente: Barril de protección de Plástico de 1.20 m. de altura y con 4 bandas reflejantes, Flecha electrónica de 15 luces (4), Conos de tráfico, torretas Para instalarse en los camiones cargados con mezcla, chalecos reflejantes para todos los trabajadores del Bacheo.



Nota No 5

24 de Marzo de 2023



Este día se inician los trabajos correspondientes al cro 005/2023 por lo cual se cargan 32 m³ de mezcla asfáltica para bacheo en la ciudad.



Nota No 6

25 de Marzo de 2023


Se cargaron 16 m³ de mezcla asfáltica para bacheo en la ciudad.



Nota No. 7

27 de Marzo de 2023


Este día se cargo por parte del contratista
16 m³ de mezcla asfáltica para bacheo en
la ciudad.



Nota No. 8

28 de Marzo de 2023



Este día se cargo por parte del contratista
16 m³ de mezcla asfáltica para bacheo en
la ciudad.



Nota No 9

29 de Marzo de 2023



Este día se cargaron 16m^3 de mezcla asfáltica para bacheo en la ciudad.



Nota No. 10

30 de Marzo de 2023



Este día se cargaron 16m^3 de mezcla asfáltica para bacheo en la ciudad.



Nota No 11

31 de Marzo de 2023



Este día se cargaron 16m^3 de mezcla asfáltica para bacheo en la ciudad.



Nota No 12

31 de Marzo de 2023


Este día se hace corte de mes y se recibe por parte del contratista los generadores de obra para su revisión.



Nota No 13

03 de Abril de 2023

Este día se entrega al contratista los generadores de obra revisados y autorizados por la Residencia de obra para la elaboración y facturación de la estimación.




015

Nota No 26

19 de Abril de 2023



Este día Se reciben por parte del contratista los generadores para su revisión y al mismo día se le regresan para la elaboración de la cotización.



Nota No 27

19 de Abril de 2023

Con esta nota y fecha se cierra esta bitácora quedando pendiente Solo el trámite de cierre administrativo del contrato.




014

Nota No 23

18 de Abril de 2023


Se cargaron 16 m³ de mezcla asfáltica para patcheo en la ciudad.



Nota No 24

19 de Abril de 2023



Se cargaron 14 m³ de mezcla asfáltica para patcheo en la ciudad.



Nota No 25

19 de Abril 2023

Con la carga de este día se da por terminados los trabajos físicos de este contrato.



013

Nota No 20

13 de Abril 2023

Se cargaron 16 m^3 de mezcla asfáltica
para bacheo en la ciudad



Nota No 21

14 de Abril de 2023



Se cargaron 16 m^3 de mezcla asfáltica
para bacheo en la ciudad.



Nota No 22

17 de Abril de 2023



Se cargaron 16 m^3 de mezcla asfáltica
para bacheo en la ciudad.



Nota No 17

10 Abril de 2023


Se cargaron 16 m³ de mezcla asfáltica
para bacheos en la ciudad



Nota No 18

11 de Abril de 2023

Se cargaron 16 m³ de mezcla asfáltica
para bacheos en la ciudad.



Nota No 19

12 de Abril 2023



Se cargaron 16 m³ de mezcla asfáltica para
bacheos en la ciudad



Nota No 14

03 de Abril 2023



Se cargaron 16m³ de mezcla asfáltica
para bacheo en la ciudad.



Nota No 15

04 de Abril 2023



Se cargaron 32m³ de mezcla asfáltica
para bacheo en la ciudad



Nota No 16

05 de Abril de 2023

Se cargaron 28m³ de mezcla asfáltica
para bacheo en la ciudad.




010

Nota No 12

31 de Marzo de 2023

Este día se hace corte de mes y se recibe por parte del contratista los generadores de obra para su revisión.



Nota No 13

03 de Abril de 2023

Este día se entrega al contratista los generadores de obra revisados y autorizados por la residencia de obra para la elaboración y facturación de la estimación.

