



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-FODESM-OP-C/016

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000035

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE AGOSTO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2023, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE REGISTRA LA CANCELACIÓN POR FINIQUITO QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$54,479.28 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), DEL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2023-PDM-FODESM-OP-002 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023, APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,905,520.72

OBRA O PROYECTO

1. REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO




INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-C/016
2023-PDM-FODESM-OP-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HERÓES HASTA BLVD. FUENTES MARES	PRESUPUESTO REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,036.07	1,986.80	2,387,818.40
		Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 TMA 3/4 Fragiamax de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	130.55	2,802.38	424,386.82
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarneos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	50.93	417.73	24,678.99
		Perforación para pasajuntas en juntas de construcción perimetrales a losas existentes con lasas nuevas mediante equipo menor (rotomartillo y broca especial para concreto y generador de energía de 500 watts), hasta 2.54 cm de diámetro y hasta 38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	572.00	99.93	66,305.55
		Reubicación de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: materiales, excavación manual, relleno compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	8.00	251.18	2,330.96
		Renivelación de caja de válvulas tipo 2 de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de fido nuevo sobre losa existente, colocación de tapa de fido, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	0.00	1,533.51	0.00
		TOTAL			2,905,520.72	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-002

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2023

CUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0057/23

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2023OP000035	"REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO, ETAPA II TRAMO DE AV. NINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES"	CHIHUAHUA	CONTRATO	IT	\$ 2,905.52	\$ 2,905,520.72	\$ -	\$ -	M2	100%	ABRIL	JULIO	\$ 968,506.91
TOTAL					\$	\$ 2,905,520.72	\$ -	\$ -					\$ 2,905,520.72

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

CUENTA: 01 123456789 999999 04 0000 231 000 000000 0000 2 0 0 0000 26
SUBCuenta: 01 123456789001 999999 04 0000 231 000 000000 0000 2 0 0 0000 26

FECHA: 07/06/2023
-PDM- FODESM-OP-002

Página 1 de 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NO. DE OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NO. DE PROYECTO

PROGRAMA

No. de obra	Nombre y descripción de la obra	Método de ejecución	Ubicación local	No. de contrato de ejecución	Estado de la obra	Avance		Costo total	Monto autorizado				Reducciones				Ampliaciones				Inversión autorizada				Metas autorizadas		Metas reducidas		Metas ampliadas		Metas modificadas	
						Fis.	Fin.		Suma	Municipal	Estatal	Reintegrados	Otros	Suma	Municipal	Estatal	Reintegrados	Otros	Suma	Municipal	Estatal	Reintegrados	Otros	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
2023OP000035	"REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO, ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HERÓES-HASTA BLVD. FUENTES MARES"	CONTRATO	CHIHUAHUA	"2023-PDM-FODESM-OP-002, 2023-PDM-FODESM-OP-M/008"	IT			\$ 2,905.52	\$ 2,960,000.00		\$ 2,960,000.00			\$ 2,960,000.00		\$ 54,479.28			\$ 54,479.28		\$ 54,479.28			\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	\$ 2,905,520.72	
SUMA TOTAL DE LA OBRA																																
SUBTOTAL																																
TOTAL																																

MR. RODOLFO ARMENTA RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORLINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL