



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA CANCELACIÓN POR FINIQUITO

OBRA:

ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO

CARACTERÍSTICAS:

ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE

NÚMERO DE CONTRATO:

050/2023

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 5 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA:

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.

NÚMERO DE PROYECTO:

2023DR000035

OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y MONTO AUTORIZADO:

2023-PDM-33FM-DR-066

570,000.00 INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPORTE EJERCIDO

543,404.81 INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPORTE A CANCELAR

26,595.19 INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

JUSTIFICACIÓN:

AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR VOLUMETRIAS EXCEDENTES, EXTRAORDINARIAS Y CANCELACION POR FINIQUITO

CONCLUSIÓN:

ESTA CANCELACIÓN NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO POR LO QUE SE CONTRATO.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A DICIEMBRE DE 2023

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072, Ext 6102, Tel. (614) 200-4800, municipiochihuahua.gob.mx



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-066

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-15012-227-000-02F0801-61201-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: EDIFICACION NO HABITACIONAL

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0140/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2023DR000035	"ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAÑO"	CHIHUAHUA	CONTRATO	IT	\$ 543.40	\$ 543,404.81	\$ -	\$ -	OBRA	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 271,702.41
TOTAL					\$	\$ 543,404.81	\$ -	\$ -					\$ 543,404.81

[Firma]

ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0140/23
FECHA: 11/12/2023

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

"ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 543,404.81

INVERSIÓN:

SUMA: 543,404.81
MUNICIPAL: 0.00
FISM/FAFM/PEPD: 543,404.81
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

Proyecto PBR

código + concepto

PBR23DR000032
ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE COLONIA OCAMPO

Lineas de Acción

código + concepto

1.3.2.1
FORTALECER EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, CENTROS DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y/O ESPARCIMIENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD.

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,487

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	0	0	0.0
ADULTOS MAYORES DE 65	0	0	0
ADULTOS ENTRE 35-64	0	0	0
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	0	0	0
ADOLESCENTES DE 14-17	0	0	0
NIÑOS ENTRE 5-13	0	0	0

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

"ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



"ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"

DESCRIPCIÓN "ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"

CARACTERÍSTICAS "ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"

LATITUD: 28° 11' 37.14" N
LONGITUD: 108° 22' 1.74" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$543,404.81 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 0 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$543,404.81

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$0.00

BENEFICIARIOS
\$0.00

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
Obra: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO



Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado		
	1	2		Parcial	Acumulado	
ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	\$271,702.41	\$271,702.41	\$543,404.81	1.0000	1.0000	
% de Avance	50.00%	50.00%				
Acumulado	50.00%	100.00%	\$543,404.81	1.0000		

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$271,702.41	\$271,702.41
Acumulado	\$271,702.41	\$543,404.81

**PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS
MODIFICACIÓN 2 Y CANCELACION POR FINIQUITO**

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066
NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	AUTORIZADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
I	PRELIMINARES				
1.1	Demolición de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	880.26	2.95	2,596.77
1.2	Excavación por medios manuales para dado de concreto de 0.40 x 0.40 m con una profundidad de .80 m Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	425.28	1.02	433.79
1.3	Excavación para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	425.28	11.64	4,950.26
1.4	Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con máquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	M3	125.05	20.30	2,538.52
1.5	Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	174.79	15.11	2,641.08
1.6	Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 mt x 0.20 mt armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	871.00	18.89	16,453.19
1.7	Muerto de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.80 mt x 0.80 mt de 0.80 mts de profundidad colado contra terreno natural Incluye: excavación con equipo, suministro de materiales, desperdicios, colado, vibrado, acarreos de material producto de excavación fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	2,158.00	8.00	17,264.00
1.8	Rodapié con block de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm, acabado común, relleno de celdas con concreto Fc=150 kg/cm2 con una altura de 40.0 cms de altura o dos hiladas de block. Incluye: Impermeabilización con Impermeabilizante tipo Microlastic marca Fester o similar en calidad en ambos lados, proporción 1.00 lt/m2, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	1,163.20	7.93	9,224.18
1.9	Da la o cadena de desplante de concreto sección 0.20 mt x 0.20 mt, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	491.90	18.89	9,291.99
II	KIOSKO				
2.1	Muro de block cara de piedra (natural) de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	734.89	7.93	5,827.68
2.2	Construcción de escalera de concreto Fc= 200 kg/cm2. Armado con acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm. En ambas direcciones consta de dos escalones de sección 2.00 m de ancho x 0.30 m de huella x 0.17 de peralte, revisar detalles en planos. Incluye: habilitado, acabado, cimbrado, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	PZA	2,079.02	4.00	8,316.08
2.3	Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T.	M3	170.00	10.71	1,820.70

PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS MODIFICACIÓN 2 Y CANCELACION POR FINIQUITO

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066
NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	AUTORIZADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
2.4	Firme de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: sellador para cemento pulido y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cimbra límite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	548.30	29.41	16,125.50
2.5	Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	KG	88.51	216.70	19,180.12
2.6	Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocación P.U.O.T	KG	90.78	345.71	31,383.55
2.7	Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su zonecía colocación P.U.O.T.	M2	2,307.00	39.47	91,057.29
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbre, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M	357.85	29.76	10,649.62
III	HERRERIA				
3.1	Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T	M	2,889.74	8.68	25,082.94
IV	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
	OBRA CIVIL				
4.1	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	308.56	37.50	11,571.00
	KIOSKO				
4.2	Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza	5,335.89	4.00	21,343.56
4.3	Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	131.15	31.00	4,065.65
4.4	Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	306.97	37.50	11,511.38
4.5	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	3,781.12	2.00	7,562.24
4.6	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	108.85	3.00	326.55
4.7	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	92.99	2.00	185.98

**PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS
MODIFICACIÓN 2 Y CANCELACION POR FINIQUITO**

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066
NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	AUTORIZADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
4.8	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	69.00	44.50	3,070.50
4.9	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	31.14	142.80	4,446.79
V	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO				
5.3	Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	31,401.65	1.00	31,401.65
5.4	Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	26,194.01	1.00	26,194.01
5.6	Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	2,917.42	10.00	29,174.20
5.7	Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	2,978.12	12.00	35,737.44
5.8	Suministro y aplicación de Pintura vinílica Mea Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	92.96		
EXTRAORDINARIOS					
EXT-01	Conexión eléctrica de media tensión para alimentación de kiosco. incluye: conectores, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	1,625.65	1.00	1,625.65
EXT-02	Suministro y colocación de tubería conduit de pared delgada de 1". Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI.	172.87	7.00	1,210.09
EXT-03	Suministro y colocación de mufa galvanizada de 1" a 7 mts. de altura. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	410.14	1.00	410.14
EXT-04	Suministro y colocación de base y fotocelda a 8 mts. de altura. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	570.32	1.00	570.32
EXT-05	Suministro e instalación de pulpo sobre galvateja y caballetes color rojo janitzio. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	2,490.72	1.00	2,490.72
EXT-06	Suministro e instalación de toma de agua a base de tubo plus y llave de banqueta de cobre. incluye: zanjeo, relleno, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	717.31	1.00	717.31
					0.02
AJUSTE POR REDONDEO					
				SUBTOTAL	468,452.42
				IVA (16%)	74,952.39
				TOTAL	543,404.81



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACION POR FINIQUITO

CUENTA: 01-12312010001-999999-04-15012-227-000-0370801-01001-3-0-FPM-25
SUBCYA: EDIFICACION NO HABITACIONAL

NO. OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
NO. DE PROYECTO:

FECHA: 11/12/2023
13-PDM-33FM-DR-066

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

01/00/23

PROGRAMA																																													
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTOS AUTORIZADOS					REDUCCIONES					AMPLIACIONES					INVERSION MODIFICADA					METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS										
						FEI.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD								
20230000035	"ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"	CONTRATO	CHIHUAHUA	"2023-PDM-33FM-DR-066; 2023-PDM-33FM-DR-M/031"	IT			\$ 543.40	\$					\$ 26,595.19	\$					\$ 26,595.19	\$					\$ 543,404.81	\$					\$ 543,404.81	\$					OBRA	1.0	OBRA	0.0			OBRA	1.0
SUMA TOTAL DE LA HOJA										\$				\$ 570,000.00	\$					\$ 570,000.00	\$					\$ 543,404.81	\$					\$ 543,404.81	\$												
SUBTOTAL										\$				\$ 570,000.00	\$					\$ 570,000.00	\$					\$ 543,404.81	\$					\$ 543,404.81	\$												
TOTAL										\$				\$ 570,000.00	\$					\$ 570,000.00	\$					\$ 543,404.81	\$					\$ 543,404.81	\$												

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL