


ANALISIS DE COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LOS PROYECTOS DEL PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS DE FFCC Y PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VIAS FFCC ADAPTADOS AL MES DE ENERO 2019.

- No. DE CONTRATO - 008/2019
- CONTRATISTA - GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO - \$ 134,560.00 (incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 134,560.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 13 DE MARZO DE 2019 AL 12 DE ABRIL DE 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 134,560.00 (incluye IVA)
- RESIDENTE - ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBSERVACIONES:



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
100 %	100 %	100%

INICIO REAL: 13 DE MARZO DE 2019

TERMINACION: 12 DE ABRIL DE 2019