



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Depto. de Licitaciones y Control de Obra.

Oficio No. D/1317/2019

Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 17 DE MAYO DEL 2019.

Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envió a usted, solicitud de cancelación parcial y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0021/19: TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN), por un importe de \$ 467,509.18 (cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos nueve pesos 18/100 M.N.).

La cantidad a cancelar es de \$ 1,562.53 (mil quinientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2019-PDMREF/18-OP-011

Número de proyecto: 2019OP000016

Número de cuenta contable: 01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/GMM





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/18-OP-011

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2019

CUENTA: 01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000

SUBCUENTA: EDIFICACIÓN HABITACIONAL


DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0021/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2019OP000016	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	467.51	467,509.18	467,509.18	-	0.00	100%	FEBRERO	ABRIL	233,754.59
TOTAL					\$	\$ 467,509.18	\$ 467,509.18	\$ -					



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 467,509.18

INVERSIÓN:

SUMA: 467,509.18
MUNICIPAL: 467,509.18
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000086

LINEA DE ACCION	
	3.2.2.1
	Implementar el programa de rescate de espacios públicos

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA:

TOTALES DEL PROYECTO: 0

FECHA DE INICIO: FEBRERO

TOTALES DEL AÑO: 0

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,280

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUOVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	480	520	1000
ADULTOS MAYORES DE 65	66	72	138
ADULTOS ENTRE 35-64	141	154	295
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	108	117	225
ADOLESCENTES DE 14-17	40	45	85
NIÑOS ENTRE 5-13	125	132	257

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

DESCRIPCIÓN TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

CARACTERISTICAS TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

LATITUD: 28° 38' 11.40" N
LONGITUD: 106° 4' 35.76" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$467,509.18 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$467,509.18

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	\$233,754.59	\$233,754.59	\$467,509.18	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$467,509.18	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$233,754.59	\$233,754.59	
Acumulado	\$233,754.59	\$467,509.18	

**TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV.
INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)
PRESUPUESTO DE CANCELACIÓN PARCIAL**

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
			CONTRATO		
1.01	MARCO DE ALUMINIO, CANAL LISO DE 4" PARA ALOJAR VENTANA, DIMENSIONES 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	8	\$ 1,284.00	\$10,272.00
1.02	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 4MM, DIMENSIONES DE 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	8	\$ 4,750.00	\$38,000.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIJAS EN VENTANAS METÁLICAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	12	\$ 300.00	\$3,600.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, CAFÉ OSCURO 3", CRISTAL CLARO DE 6MM, CHAPA, DIMENSIONES 1.80 X 2.40 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	1	\$ 8,425.00	\$8,425.00
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA, DIMENSIONES .90 X 2.40 MT, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" CAL. 18, CRISTAL CLARO 6MM, CHAPA DE MANIJA, CIERRA PUERTA, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	4	\$ 6,200.00	\$24,800.00
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM, EN ACCESO PRINCIPAL, DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 0.90M X 2.40M INCLUYE MATERIAL: BISAGRA DE PISO, BARRA DE EMPUJE DE ACABADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50M, CHAPA DE PISO, HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAS	1	\$ 29,312.00	\$29,312.00
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 56-200 MM, HASTA 210 CABLE UTPCAT6, INCLUYE COLGANTES EN VARILLA ENROSCADA DE 1", UNISTRUT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	90.86	\$ 665.00	\$60,421.90

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
			CONTRATO		
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 3" PARED DELGADA, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE SOPORTERÍA, COPLES, CURVAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	100.29	\$ 85.00	\$8,524.65
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FS DE 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	53	\$ 145.00	\$7,685.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINILICO GRIS DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	33.46	\$ 80.06	\$2,678.81
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE ALUMINIO G2 DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	245	\$ 260.00	\$63,700.00
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", CODOS, TEES, COPLES, SUJECIONES, TAQUETES, PARA TARJA EN LACTAREO, INCLUYE PERFORACIÓN DE LOSA E INTERCONEXION EN TUBERIA DE 5o PISO, LONGITUD DE DESARROLLO DE 9.00 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	\$ 1,850.00	\$1,850.00
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR LED DE 12 WATTS BLANCO 6500 K MODELO YDLED43000265B, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	26	\$ 420.00	\$10,920.00
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 2 PUERTAS DE MADERA, UBICADAS EN ÁREA DE LAVADO, DIMENSIONES DE 0.92 M X 2.40M, FABRICADAS EN: MARCO DE MADERA DE PINO, ENCHAPADO DE TRIPLAY DE PINO, PUERTAS EN BASTIDOR DE PINO ENCHAPADA DEN MELAMINA COLOR BLANCO MATE, BISAGRAS DE PERNO, JALADERA Y BOTON TIPO PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAS	1	\$ 7,984.00	\$7,984.00
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES CLAROS DE 4MM EN VENTANAS METÁLICAS, DIMENSIONES DE 0.50 M X 1.30 M, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES VIEJOS O QUEBRADOS DE VENTANAS, LIMPIEZA	PZAS	16	\$ 630.00	\$10,080.00

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
			CONTRATO		
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 6o PISO HASTA INTERCONEXIÓN EN SOTANO CON LÍNEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO; YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	\$ 38,650.00	\$38,650.00
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC CEDULA 40 DE 4 Y 1 1/2, "EN PREPARACIÓN PARA SANITARIOS DEL 6o PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA)" INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	\$ 17,290.00	\$17,290.00
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACIÓN PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (6 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA)" INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO; YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 15,274.00	\$15,274.00
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR (40M2) MECANICO PARA ÁREA DE BAÑOS, INCLUYENDO TUBERIA DE PVC DE 6", 3 TOMAS VERTICALES, LONGITUD DE DESARROLLO DE 8 ML TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2	\$ 9,265.00	\$18,530.00
1.19	CONEXIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA EN CAJILLO DE 1.20 X 1.00 M RESPOSICIÓN DEL MISMO Y PINTURA. INCLUYE CORTE DE TUBERIA DE COBRE DIAMETRTO DE 2 1/2" EXISTENTE, TEE, COPLES, NIPLE, DOS REDUCCIONES DE COBRE, CONEXIÓN TUBO PLUS DIAMETRO DE 1 1/2" Y PRUEBAS. (TRABAJOS EN PLAFON DE 5TO PISO) Y ELABORACIÓN DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA DE PASILLO DE 5o PISO DE 60 X 60 CM, CONTEE DE ALUMINIO, PINTURA. INSTALACIÓN DE VÁLCULA DE ESFERA DIAM. DE 1 1/2" TUBO PLUS: INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBA	LOTE	1	\$ 15,375.00	\$15,375.00

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
			CONTRATO		
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN CUADRADA DE 8" CON REDUCCIÓN ZAPATO A REDONDO DE 4"	PZAS	7	\$ 687.50	\$4,812.50
1.21	MOCHETA DE 53 CM DE ANCHO, 20 CM DE ESPESOR DE PISO A TRABE CON UNA ALTURA DE 2.87 M.	ML	2.87	\$ 409.50	\$1,175.27
1.22	DENGLASS Y TABLAROCA EN PERIMETRO DE VENTANA PARA COLOCAR VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO CON UN DESARROLLO DE (6.5 ML)	ML	6.5	\$ 398.75	\$2,591.88
1.23	TEIPEAR, RESANAR, REDIMIX Y LIJADO DE TABLAROCA DE 1 CARA DONDE VA LA VENTANA DE ALUMINIO Y LA VENTANA DE ENSEGUIDA	M2	22.97962	\$ 46.70	\$1,073.15
					\$403,025.16

IVA \$64,484.03
TOTAL \$467,509.18



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
CANCELACIÓN PARCIAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

OBRA:

TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

INSTALACIÓN DE VENTANAS NATURALES DE 3", COLOCACIÓN DE : PUERTAS DE ALUMINIO DE .90X2.40, PUERTA DOBLE DE CRISTAL TEMPLADO, ZOCLO DE ALUMINIO DE 3", LUMINARIAS TIPO SPOTS, TUBERÍA SANITARIA SE 4" ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE EXTRACTORES MECÁNICOS.

OFICIOS DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2019-PDMREF/18-OP-011

NÚMERO DE PROYECTO:

2019OP000008

MONTO AUTORIZADO:

\$469,071.71 IVA INCLUIDO AUTORIZADO.

JUSTIFICACIÓN:

SE PRESENTÓ DIFERENCIA ENTRE EL MONTO AUTORIZADO Y EL MONTO EJECUTADO. EL MONTO TOTAL AUTORIZADO FUE DE \$469,071.71 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) INCLUYENDO IVA. EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE \$467,509.18 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N.) INCLUYENDO IVA. ASÍ MISMO QUEDO UN SALDO A CANCELAR DE \$1,562.53 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) INCLUYENDO IVA.

CONCLUSIÓN:

ESTA SOLICITUD NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 DE MAYO DE 2019

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	\$467,509.18	\$467,509.18	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$467,509.18	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$467,509.18
Acumulado	\$467,509.18

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

DESCRIPCIÓN TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

CARACTERISTICAS TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

LATITUD: 28° 38' 11.40" N
LONGITUD: 106° 4' 35.76" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$467,509.18 (I.V.A. INCLUIDO)
(CANCELACIÓN PARCIAL)

BENEFICIARIOS: 1000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$467,509.18

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

0-02E0802-82201-2-4-PD18-000

EXP: 0021/19

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN