



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Depto. de Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/1446/2019
Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 29 DE MAYO DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envió a usted, solicitud de modificación de conceptos y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0104/19: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA, por un importe de \$ 630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2019-PDM-DU-022

Número de proyecto: 2019DU000003

Número de cuenta contable: 01-12359010001-999999-04-08021-131-000-02K0304-61901-2-4-PDAM-000

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNADO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON FUNDAMENTO EN EL ART. 51 Y 109 SECCIÓN QUINTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/GMM





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDM-DU-022

FECHA: 28 DE MAYO DEL 2019

CUENTA: 01-12359010001-999999-04-08021-131-000-02K0304-61901-2-4-PDAM-000

ICUENTA: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZAI

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0104/19



HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2019DU000003	PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	630.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	OBRA	100%	ABRIL	JUNIO	630,000.00
TOTAL						630,000.00	630,000.00	630,000.00					

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DESIGNADO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL

C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON FUNDAMENTO

EN EL ART. 51 Y 109 SECCIÓN QUINTA DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR

DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
OTORGAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE GENERAN LAS OBRAS Y FINCAS ABANDONADAS

LATITUD: 28° 38' 12.57" N
LONGITUD: 106° 4' 34.67" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$630,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 878062 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	\$0.00
---------	--------

ESTATAL	\$0.00
---------	--------

MUNICIPAL	\$630,000.00
-----------	--------------

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1			Parcial	Acumulado
PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA	\$630,000.00		\$630,000.00	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%		\$630,000.00	1.0000	
Acumulado	100.00%				

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$630,000.00
Acumulado	\$630,000.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
MODIFICACIÓN

OBRA:

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA.

CONTRATO:

015/2019

EMPRESA:

C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2019-PDM-DU-022

NÚMERO DE PROYECTO:

2019DU000003

MONTO AUTORIZADO:

MONTO AUTORIZADO \$630,000.00 INCLUYE IVA.
2019

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DE 08 ABRIL DEL 2019 AL 06 JULIO DEL 2019.

JUSTIFICACIÓN:

MODIFICACIÓN DE AJUSTE DE VOLUMETRIA Y PRECIO UNITARIO

CONCLUSIÓN:

ESTE RECURSO NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A MAYO DE 2019

MUNICIPIO CHIHUAHUA

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	M2	831.48	572.79	\$ 476,263.43
2	RETIRO MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	18	160.27	\$ 2,884.86
3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	140	160.45	\$ 22,463.00
4	ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	M3	221.25	48.53	\$ 10,737.26
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	259.95	28.87	\$ 7,504.76
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	163.0902	142.56	\$ 23,250.14
				SUBTOTAL	\$ 543,103.45
				IVA	\$ 86,896.55
				TOTAL	\$ 630,000.00

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS


Cuenta: 01-12359010001-999999-04-00021-131-000-02K0304-41901-2-4-PDAM-000
Subcta: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

HOJA 1 DE 1

EXP: 6164/19

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA																																
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2019DU000003	PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-DU-022	IT			\$ 630.00	\$	\$									\$	\$			Obras	1.0	Obras	0.0			Obras	1.0		
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$									\$	\$												
SUBTOTAL																																
TOTAL									\$	\$									\$	\$												



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DESIGNADO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 51 Y 109 SECCIÓN QUINTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN