

COLONIA: PRADERAS DEL SUR

PROGRAMA DE OBRA							
Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	2019 Jul	Ago	Sep
PRADERAS DEL SUR							
20	1	MURO DE BLOCK DE 15X20X41 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	871.00	22.05	540.24	308.70
30	2	RETIRO DE MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	5.00		4.46	0.52
40	3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA	PIEZA	110.00		66.57	43.42
50	4	ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0.00			
60	5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA	m2	0.00			
70	6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA	m3	102.00		2.68	99.31

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
TAPIADO

TRABAJO DE: JULIO 2019
RESUMEN TAPIADO

PLAZO: 8 SEMANAS
INICIO: 31 DE JULIO DEL 2019

COLONIA: PRADERAS DEL SUR

PROGRAMA DE OBRA									
Actividad	Concepto	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE		2019		
					TOTAL		Jul	Ago	Sep
		PRADERAS DEL SUR							
20	1	MURO DE BLOCK DE 15X20X41 ASENTADO CON MORTERO CEM- ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	871.00	\$504,082.54		\$12,761.60	\$312,658.78	\$178,662.16
30	2	RETIRO DE MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	5.00	\$1,714.20			\$1,533.76	\$180.44
40	3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA	PIEZA	110.00	\$43,085.90			\$25,078.31	\$17,007.59
50	4	ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0.00	\$0.00				
60	5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA	m2	0.00	\$0.00				
70	6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA	m3	102.00	\$20,768.22			\$546.53	\$20,221.69
TOTAL PARCIAL:					\$569,650.86		\$12,761.60	\$340,817.38	\$216,071.88
TOTAL ACUMULADO:							\$12,761.60	\$353,578.98	\$569,650.86

EMILIO R.H.S DE R.L.M.I.

Hoja No. 1

ING. EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL