ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO **No. 009/2017**

I - **OBJETO:**

EN **CHIHUAHUA, CHIH.** A LAS **10:00** HORAS DEL DIA **04 ABRIL DEL 2017,** LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR, **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.** LA OBRA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

II - **INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:**

1.- DESCRIPCIÓN: **"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. FUENTES MARES (TRAMOS AISLADOS)**

2.- IMPORTE EJERCIDO: **$ 1,378,024.65** SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

3.- PERIODO EJECUTADO: **DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2017**

III - **ANTECEDENTES:**

LA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE **INVERSION MUNICIPAL PARA** EL 2017, SEGÚN EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL **2017-PDM-33FM-OP-018,** DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2017, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,

IV - **PERSONALIDADES QUE INTERVIENEN:**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO **No. 009/2017**

- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: **ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**
- SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA: **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA: **ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA**
- POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS: **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A DE C.V.**

V -. **ESTIMACIONES:**

| ESTIMACIÓN | FACTURA | PERIODO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| EST. No. 1 | 748 | 15 AL 30 DE MARZO DEL 2017 | $ 1,378,024.65 |
| | | SUBTOTAL | $ 1,378,024.65 |
| | | IVA | $ 220,483.94 |
| | | TOTAL | $ 1,598,508.59 |

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO **No. 009/2017**

**VI - TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EJECUTA LA RECEPCIÓN:**

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ES LA ENCARGADA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE RECIBE. EL MUNICIPIO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VII - FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:**

**ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ**
**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO **No. 009/2017**

**ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
E INFRAESTRUCTURA

## FINIQUITO DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Ejecutada por: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. — Reg. Fed. Cont: MET 041118SE7

Contrato No. 0002017 — Monto con iva $ 1,608,704.40 — Periodo Contratado: 15 AL 30 DE MARZO DEL 2017 — Elaborado: 14 DE MARZO 2017

Anticipo del 0% — Entregado: — Periodo Diferido: — Acuerdo elaborado:

Suspensión apartir: — Elaborado: — Levantamiento de Suspensión apartir: — Elaborado:

OFICIO DE AUTORIZACION 2017-PDM-33P16-OP-016

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 $ 1,608,704.40 — SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 0.00

| TRAMITE | | FACTURA | ESTIMADO | | | | AMORTIZACION | | RETENCIONES | | | SALDO | EJERCICIO | PERIODO DE EJECUCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DESCRIPCION | | IMPORTE | IMPUESTO | SANCION | REINTEGRO | IMPORTE | IVA | 0.20% | 0.20% | | NETO | FINANC. | INICIO | TERMINACIÓN |
| Estimacion 1 | Normal | Nº 745 | $ 1,378,024.65 | $ 220,483.94 | | | | | $ 2,756.05 | $ 2,756.05 | | $ 1,592,996.49 | $ 1,598,508.59 | mar. 15 del 2017 | mar. 30 del 2017 |
| SALDOS 2017 | | | $ 1,378,024.65 | $ 220,483.94 | | | | | $ 2,756.05 | $ 2,756.05 | | $ 1,592,996.49 | $ 1,598,508.59 | | |

COSTO DE OBRA: $ 1,598,508.59 — AMORTIZACIÓN: 0.00 — EJERCIDO: $ 1,598,508.59 — PERÍODO REAL: mar. 15 del 2017 mar. 30 del 2017

POR CANCELAR $ 9,195.81 — POR AMORTIZAR: 0.00 — POR EJERCER: 0.00 — RET.0.2% $2,756.05 — RET.0.2% $ 2,756.05

MICROCARPETA
277.55 M3 X $ 4,964.95 = 1,378,024.65

CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL

ING. ARTURO GOMEZ BALLONA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS ALBERTO CABELLO GIL