DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: *PROYECTO DE ILUMINACION DEL PASO SUPERIOR DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO*

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-020

CARACTERISTICAS: *PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL PASO SUPERIOR DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO*

MONTO DE CONTRATO: $40,600.00 **CON IVA** **CONTRATO** 013/2017

CONTRATISTA: ING. AURORA BLANCO OROZCO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 10 DE MARZO 2017
FECHA DE INICIO DE PROYECTO: 10 DE MARZO 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 08 DE ABRIL 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE DE ENTREGA EN %



ACTIVIDADES

PROYECTO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE DATOS DE INSTALACIONES EXISTENTES, ELABORACIÓ
PROYECTO DE LAS SUBESTACIONES NECESARIAS, PROYECTO DE ILUMINACIÓN CÁLCULO DE NIVELES DE ILUMINA
VISUAL, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO BASE