" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Articulo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Articulos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REHABILITACION CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PANAMERICANA Y COLINAS DEL VALLE (14,000.00 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

EJECUTADO POR: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:** GLC-870326-EJ3

CONTRATO: 024/2020 **MONTO CON IVA:** $1,917,711.04 **ANTICIPO:** 40% 767,084.41

CONVENIO ADICIONAL **MONTO CON IVA:** -

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 1,917,711.04

PERÍODO CONTRATADO:	01/04/2020 - 15/05/2020	**ELABORADO:**	01/04/2020
PERÍODO DIFERIDO:		**ELABORADO:**	
SUSPENSION DE OBRA:		**ELABORADO:**	
LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:		**ELABORADO:**	
FECHA DE TERMINACIÓN		**ELABORADO:**	

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: C06366-00000 **MONTO SIN IVA:** $162,684.27 **FECHA:** 30/04/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-025	1,922,200.00	05/03/2020

RECURSO

TOTAL APROBADO: 1,922,200.00 **SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:** 35,062.50

TRÁMITE		ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%	SANCIÓN			INICIO	FIN
											767,084.41	767,084.41		
ESTIMACION 1	ORDINARIO	1,572,691.77	251,630.68	-	-	629,076.71	100,652.27	3,145.38	3,145.38	-	1,088,302.71	1,094,593.47	01/04/2020	30/04/2020
ESTIMACION 2	CONV MOD EXC	36,028.30	5,764.53	-	-	32,202.96	5,152.47	72.06	72.06	-	4,293.27	4,437.39	01/04/2020	30/04/2020
ESTIMACION 3	ORDINARIO	18,122.60	2,899.62	-	-	-	-	36.25	36.25	-	20,949.72	21,022.22	01/05/2020	15/05/2020
		1,626,842.67	260,294.83	-	-	661,279.67	105,804.74	3,253.69	3,253.69	-	1,880,630.12	1,887,137.50		

COSTO DE OBRA: 1,887,137.50 **AMORTIZACIÓN:** 767,084.41 **EJERCIDO:** 1,887,137.50 **PERIODO REAL:** 01/04/2020 - 15/05/2020

POR ESTIMAR: 30,573.54 **POR AMORTIZAR:** - **POR EJERCER:** 35,062.50 **RET. CMIC:** 3,253.69 **RET. DIF:** 3,253.69 **SANCION:** -

[redacted]

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

[redacted]

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.