" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Articulo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL 2020 ZONA SUR

EJECUTADO POR: EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V. **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:** ETM-140131-DR4

CONTRATO: 032/2020 **MONTO CON IVA:** $13,035,419.46 **ANTICIPO:** 40% 5,214,167.78

PERÍODO CONTRATADO: 23/04/2020 - 18/12/2020 **ELABORADO:** 23/04/2020

PERÍODO DIFERIDO: **ELABORADO:**

SUSPENSION DE OBRA: **ELABORADO:**

LEVANTAMIENTO DE LA OBRA: **ELABORADO:**

FECHA DE TERMINACIÓN **ELABORADO:**

CONVENIO ADICIONAL **MONTO CON IVA:**

TOTAL CONTRATADO CON IVA: $13,035,419.46

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 015705-00000 **MONTO SIN IVA:** $1,002,694.02 **FECHA:** 11/11/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-010	13,043,352.00	20/02/2020
2020-PDM-FODESM-OP-C/013	- 1,409,382.24	29/07/2020
2020-PDM-FODESM-OP-M-054		17/11/2020

RECURSO

TOTAL APROBADO: 11,633,969.76 **SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:** 2,719.12

TRÁMITE		ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%	SANCIÓN			INICIO	FIN
ANTICIPO											5,214,167.78	5,214,167.78		
ESTIMACION 1	ORDINARIO	1,083,629.82	173,380.77	-	-	433,451.93	69,352.31	2,167.26	2,167.26	-	749,871.83	754,206.35	23/04/2020	22/05/2020
ESTIMACION 2	ORDINARIO	1,938,418.56	310,146.97	-	-	775,367.42	124,058.79	3,876.84	3,876.84	-	1,341,385.64	1,349,139.32	23/05/2020	19/06/2020
ESTIMACION 3	ORDINARIO	1,938,418.56	310,146.97	-	-	775,367.42	124,058.79	3,876.84	3,876.84	-	1,341,385.64	1,349,139.32	20/06/2020	17/07/2020
ESTIMACION 4	ORDINARIO	551,910.84	88,305.73	-	-	220,764.34	35,322.29	1,103.82	1,103.82	-	381,922.30	384,129.94	18/07/2020	31/07/2020
ESTIMACION 5	ORDINARIO	974,694.64	155,951.14	-	-	389,877.86	62,380.46	1,949.39	1,949.39	-	674,488.68	678,387.46	01/08/2020	26/08/2020
ESTIMACION 6	CONV MOD EXC	194,068.80	31,051.01	-	-	77,627.52	12,420.40	388.14	388.14	-	134,295.60	135,071.88	01/08/2020	26/08/2020
ESTIMACION 7	ORDINARIO	646,139.52	103,382.32	-	-	258,455.81	41,352.93	1,292.28	1,292.28	-	447,128.54	449,713.10	27/08/2020	11/09/2020
ESTIMACION 8	ORDINARIO	710,761.26	113,721.80	-	-	426,456.76	68,233.08	1,421.52	1,421.52	-	326,950.18	329,793.22	12/09/2020	01/10/2020
ESTIMACION 9	ORDINARIO	1,198,050.36	191,688.06	-	-	718,830.22	115,012.84	2,396.10	2,396.10	-	551,103.16	555,895.36	02/10/2020	21/10/2020
ESTIMACION 10	ORDINARIO	790,847.85	126,535.66			418,772.94	67,003.67	1,581.70	1,581.70	-	428,443.50	431,606.90	22/10/2020	11/11/2020
		10,026,940.21	**1,604,310.43**	**-**	**-**	**4,494,972.22**	**719,195.56**	**20,053.89**	**20,053.89**	**-**	**11,591,142.85**	**11,631,250.64**		

COSTO DE OBRA: 11,631,250.64 **AMORTIZACIÓN:** 5,214,167.78 **EJERCIDO:** 11,631,250.64 **PERIODO REAL:** 23/04/2020 - 11/11/2020

POR ESTIMAR: $1,404,168.82 **POR AMORTIZAR:** - **POR EJERCER:** 2,719.12 **RET. CMIC:** 20,053.89 **RET. DIF:** 20,053.89 **SANCION:** -

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[redacted]

ING. ADRIAN SOLIS GARIBAY

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

[redacted]

C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

[redacted]

SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.