Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Articulo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4A, ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS EUCALIPTOS COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ **Reg. Fed. Cont:** EAGJ-660918-TI3

Contrato No. 051/2020 **Monto con iva $** 1,799,374.21 **Periodo Contratado:** 07 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO DE 2020 **Elaborado:** mayo 7 del 2020

Anticipo del 0% **Entregado:** **Acuerdo de Reprogramación del Plazo** **Acuerdo elaborado:**

Suspensión apartir: **Elaborado:** **Levantamiento de Suspensión apartir:** **Elaborado:**

Convenio ADICIONAL POR PLAZO **Incremento $** **Fecha de Terminación** 03-sep-20 **Elaborado:** agosto 3 del 2020

Convenio **Incremento $** **Fecha de Terminación** **Elaborado:**

Fianza de Vicios Ocultos No. BKY-0008-0063428 **Monto sin iva** $155,118.47 **Fecha:** ago. 29 del 2020

Recursos 2020 2020-PDM-FISM-OP-011 $ 1,799,993.24

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 $ 1,799,993.24 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 619.03

TRAMITE			ESTIMADO				AMORTIZACION				SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo													
Estimación 1	Normal		352,442.26	56,390.76			0.00	0.00	704.88	704.88	407,423.28	408,833.02	may. 7 del 2020	may. 31 del 2020
Estimación 2	Normal		360,055.39	57,608.88			0.00	0.00	720.11	720.11	416,224.03	417,664.25	jun. 1 del 2020	jun. 30 del 2020
Estimación 3	Normal		647,425.02	103,588.00			0.00	0.00	1,294.85	1,294.85	748,423.32	751,013.02	jul. 1 del 2020	jul. 30 del 2020
Estimación 4 CONV MOD EXC	Excedentes		180,394.88	28,863.18			0.00	0.00	360.79	360.79	208,536.48	209,258.06	jul. 1 del 2020	jul. 30 del 2020
Estimación 5 (ULTIMA)	Normal		10,867.12	1,738.74			0.00	0.00	21.73	21.73	12,562.40	12,605.86	jul. 31 del 2020	ago. 29 del 2020
		SALDOS 2020	1,551,184.67	248,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.36	3,102.36	1,793,169.49	1,799,374.21		

COSTO DE OBRA: 1,799,374.21 AMORTIZACIÓN: 0.00 EJERCIDO: 1,799,374.21 PERIODO REAL: may. 7 del 2020 ago. 29 del 2020

POR ESTIMAR: 0.00 POR AMORTIZAR: 0.00 POR EJERCER: 619.03 RET 0.2% 3,102.36 RET 0.2% 3,102.36

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DI[redacted]N PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN[redacted]AS PARTES.

[redacted]

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.