Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Articulo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ÁREA DE HOSPITAL MÓVIL FUERA DEL HOSPITAL CENTRAL, POR EL VIRUS SARS-COV2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19.

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. **Reg. Fed. Cont:** CMA-980529-MWO

Contrato No. 164/2020 **Monto con iva $** 419,600.00 **Periodo Contratado:** 18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **Elaborado:** diciembre 18 del 2020

Anticipo del 0% **Entregado:** **Acuerdo de Reprogramación del Plazo** **Acuerdo elaborado:**

Suspensión apartir: **Elaborado:** **Levantamiento de Suspensión apartir:** **Elaborado:**

Convenio **Incremento $** **Fecha de Terminación** **Elaborado:**
Convenio **Incremento $** **Fecha de Terminación** **Elaborado:**

Pagaré de Vicios Ocultos No. 1/1 **Monto sin iva** $27,477.44 **Fecha:** dic. 31 del 2020

Recursos 2020

2020-PDM-OP-051 $ 182,560.17
2020-PDM-PCAMREF/19-OP-044 $ 237,039.83

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 $ 419,600.00 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 100,861.75

TRAMITE			ESTIMADO				AMORTIZACION				SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo													
Estimación 1	Normal		236,298.19	37,807.71			0.00	0.00	472.60	472.60	273,160.70	274,105.90	dic. 18 del 2020	dic. 22 del 2020
Estimación 2 CONV MOD EXT (ULTIMA)	Extras		38,476.16	6,156.19			0.00	0.00	76.95	76.95	44,478.45	44,632.35	dic. 23 del 2020	dic. 31 del 2020
		SALDOS 2020	274,774.35	43,963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	549.55	549.55	317,639.15	318,738.25		

COSTO DE OBRA: 318,738.25 AMORTIZACION: 0.00 EJERCIDO: 318,738.25 PERIODO REAL: dic. 18 del 2020 dic. 31 del 2020

POR ESTIMAR: 100,861.75 POR AMORTIZAR: 0.00 POR EJERCER: 100,861.75 RET 0.2% 549.55 RET 0.2% 549.55

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.
*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
ING. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJAN

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

RESIDENTE O.O.P.M.

ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.