
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 30.00% 0%

TOTAL: 30.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16/04/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO

009/2018

$287,100.00

CONSTRUCTORA CERRO CORONEL, S.A. DE C.V.

05/03/2018

05/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN PARQUE "RIBERAS DE SACRAMENTO" UBICADO EN C. RIO COLORADO Y C. RIO 

AMAZONAS DE LA COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO, INCLUYE: 504.00 M2 DE CUBIERTA PARA 

MALLA SOMBRA, 220.80 ML DE MALLA CICLONICA Y 3.00 APARATOS DE E3JERCICIO. 
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