
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 15.00% 30%

TOTAL: 15.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16/04/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES QUINTA BALBOA

010/2018

$620,800.00

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

05/03/2018

05/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES QUINTA BALBOA, INCLUYE: MAMPOSTERIA, 390.00 

M2 DE PISO DE CONCRETO PARA CANCHA, 2 CANASTAS PORTERIAS, PINTURA EN LINEAS DE JUEGO, 

MALLA CICLONICA Y LUMINARIAS. 
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