
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 60.00% 30%

TOTAL: 60.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/04/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE PARQUE CHIHUAHUA 2000

013/2018

$746,280.00

CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.

12/03/2018

12/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN DE PARQUE CHIHUAHUA 2000, UBICADO EN C. FERNANDO MAYO, ENTRE VIALIDAD 

LOS NOGALES Y C. RODOLFO CAO SAMUDIO, COL. CHIHUAHUA 2000, INCLUYE: LUMINARIAS, BANCAS, 

APARATOS DE EJERCICIO, 786.00 M2 DE PASTO SINTETICO, 284.31 M2 PINTURA VINILICA Y 56.00 ML 

DE MALLA CICLONICA. 
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