
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 3.00% 30%

TOTAL: 3.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

08/05/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE PARQUE BANDERAS

015/2018

$1,405,613.99

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

12/03/2018

12/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN DE PARQUE BANDERAS, UBICADO EN C. PUNTA LA ANGOSTRUA Y PUNTA EL 

ALAMILLO, COL. PUNTA ORIENTE, INCLUYE: CESTOS DE BASURA, LUMINARIAS, BANCAS, 30.00 M2 DE 

BANQUETAS, APARATOS DE EJERCICIO, JUEGOS INFANTILES, PINTURA EN LINEAS DE JUEGO, MALLA 

CICLONICA, SISTEMA DE RIEGO Y KIOSCO. 
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