
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 60.00% 30%

TOTAL: 60.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

31/03/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA TRIPLE NUDO EN CENTROS COMUNITARIOS

020/2018

$261,928.00

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

02/03/2018

02/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

INTALACIÓN DE MALLA TRIPLE NUDO EN LOS SIGUIENTES CENTROS COMUNITARIOS:  VISTAS  CERRO 

GRANDE Y EL PORVENIR.
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