
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 90.00% 0%

TOTAL: 90.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

11/04/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REPARACIÓN DE TALUD Y PISO EN ARROYO EL MIMBRE Y AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, COL. 

NOMBRE DE DIOS

023/2018

$401,655.80

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V

13/03/2018

13/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REPARACIÓN DE  CIMENTACIÓN DE MURO Y BANQUETAS  EN TALUD Y PISO DE CANALIZACIÓN DE 

ARROYO EL MIMBRE A LA ALTURA DE LA AV. COLEGIO MILITAR LOS TRABAJOS INCLUYEN: 632.10 M3 

DE EXCAVACIONES,619.20 M3 DE MAMPOSTERÍA,105.00 M2 DE PISO DE CONCRETO
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