
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 0.00% 30%

TOTAL: 0.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

02/06/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES,  DE C. CARMEN SERDAN A C. CAMILO TORRES DE LA COL. 

FRANCISCO VILLA.

024/2018

$1,180,547.00

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.

20/03/2018

20/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACION DE ARROYO DE SECCION TRAPESOIDAL A BASE DE LOSAS DE CONCRETO EN TALUDES Y 

PISO DE ARROYO CON BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL LADO DE CALLE PARACAIDISTAS, INCLUYE: 

380.00 M3 DE EXCAVACIONES, 1680.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 122.00 ML DE GUARNICIONES  DE 

CONCRETO Y 183.00 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO. 
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