
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 8.00% 30%

TOTAL: 8.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

02/06/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACIÓN DE ARROYO EL BARRO DE PERIF. FRANCISCO ALMADA A CALLE PONCE DE LEÓN COL. 

VALLE DE LA MADRID

025/2018

$1,527,221.00

STAHL CONSTRUCCIONES, SA DE CV

20/03/2018

20/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACIÓN DE ARROYO EL BARRO A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y PISO DE CONCRETO DE 

12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: 380.16 M3 DE EXCAVACION, 583.00 M3 DE MAMPOSTERIA Y 528.00 

M2 DE PISO DE CONCRETO. 
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