
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 0.00% 30%

TOTAL: 0.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

24/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS DE CALLE DOROTEO ARANGO A CIENEGUILLA COL. 

AMPLIACIÓN NVO. TRIUNFO

027/2018

$3,250,222.43

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

27/03/2018

27/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACIÓN DE 75 ML DE ARROYO LOS ARCOS II A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PISO DE 

CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR, EN EL CRUCE DE CALLE IGNACIO RODRIGUEZ Y HACIENDA DE LA 

COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO. INCLUYEN: 158.00 M3 DE EXCAVACIONES,143.00 M3 DE 

MAMPOSTERÍA PARA CANALIZACIÓN,230.00 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA CANALIZACION,90.00 

ML DE GUARNICIONES Y 424.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO.
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