
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ENERO: 0.00% 0%

FEBRERO: 0.00% 0%

MARZO: 3.00% 30%

TOTAL: 3.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

02/06/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACIÓN DE ARROYO LA CANOA TRAMO CALLE 54 A CALLE 52, ENTRE PRIVADA DE 20 DE 

NOVIEMBRE, DE LA COLONIA ROSARIO.

029/2018

$1,052,675.00

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE RL DE CV

20/03/2018

20/03/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE Y PISO DE CONCRETO, INCLUYE: 394.00 

M3 DE EXCAVACIONES, 352.00 M3 DE MAMPOSTERIA, 480.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, Y 150.00 

M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO.
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