CONTRATO: 038/2020
OBRA:

SEGUNDA ETAPA DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA
CONTENCION CON PIEDRA (CUMBRES DE MAJALCA).

AVANCE FiSICO: AVANCE FINANCIERO:
100 % 81.43 %
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