
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 15.00% 30%

MAYO: 87.00% 65%

JUNIO: 100.00% 78%

TOTAL: 100.00% 78%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

14/06/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TAPIADO Y/O DEMOLICIÓN DE FINCAS ABANDONADAS EN 

COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

033/2018

$610,201.01

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

16/04/2018

16/04/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

TAPIADOS Y DEMOLICIONES EN DIVERSAS FINCAS ABANDONADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

CIUDAD. 
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