
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 2.00% 30%

MAYO: 7.00% 30%

JUNIO: 10.00% 30%

TOTAL: 10.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIOS TRAMOS DEL ARROYO PICACHO ENTRE 

CALLES PASCUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS.

036/2018

$2,227,675.47

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

18/04/2018

18/04/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA REPONER MUROS AFECTADOS POR LLUVIAS EN 

CRODE, ITCH II, LOS TRABAJOS INCLUYEN: 1706.00 M3 DE EXCAVACOPMES. 365.00 M3 DE 

MAMPOSTERIA, 270.00 ML DE GAVIONES DE 3.00 MTS DE ALTO Y 1526.00 M3 DE RELLENOS. 
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