
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 2.00% 30%

MAYO: 10.00% 30%

JUNIO: 22.00% 30%

TOTAL: 22.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CANALIZACION DE ARROYO GALERA SUR  ENTRE CALLES FRESNO  Y PIMENTEL COL. GRANJAS

038/2018

$2,105,499.63

BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

18/04/2018

18/04/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CANALIZACIÓN DE ARROYO A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y PISO DE CONCRETO EN 2 TRAMOS 

DE ARROYO DE FRESNO A VELAZQUEZ DE LEON Y VELAZQUEZ DE LEON A PIMENTEL, INCLUYE: 632.10 

M3 DE EXCAVACIONES, 619.20 M3 DE MAMPOSTERIA Y 105.00 M2 DE PISO DE CONCRETO. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3

AVANCE
FINANCIERO

AVANCE FISICO


