
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 1.00% 30%

MAYO: 2.00% 30%

JUNIO: 4.00% 30%

TOTAL: 4.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

22/08/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK Y ENREJADO, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE 

CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS 

TIPO DOMO DE 22.00X30.00 MTS. C/U EN CANCHAS DE ALBERGUE CULTURAL. 

039/2018

$3,298,551.27

CONSTRUCTORA CERRO CORONEL, S.A. DE C.V.

25/04/2018

25/04/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK Y ENREJADO, GRADAS DE CONCRETO Y DOS 

DOMOS DE 22.00X30.00 MTS C/U EN ALBERGUE CULTURAL. 
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