
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 0.00% 0%

MAYO: 4.00% 30%

JUNIO: 20.00% 30%

TOTAL: 20.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

27/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 191 UBICADA EN C. 

DESIERTO DE SAHARA DE LA COL. PORVENIR 

051/2018

$1,395,777.42

ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

22/05/2018

22/05/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA PRIMARIA FORD 191, INCLUYE: 445.90 M2 DE MURO DE BLOCK, 

891.80 M2 DE APLANADOS EN MUROS, 891.80 M2 DE PINTURA VINILICA ACRILICA, 117.60 ML DE REJA 

SOBRE MURO Y 2.00 PUERTAS ABATIBLES. 
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