
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 0.00% 0%

MAYO: 0.00% 0%

JUNIO: 0.00% 30%

TOTAL: 0.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

25/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE CALLE CELIA SANCHEZ  A CALLE MEXICO 68  EN LA COLONIA 

MADERA 65

052/2018

$127,823.80

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

05/06/2018

05/06/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

DREN PLUVIAL DE 55 ML DE LONGITUD A BASE DE 2 TUBOS DE PVC DE 12 " SERIE 20  DE CALLE CELIA 

SANCHEZ A CALLE MEXICO 68 COL. MADERA 65. 
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