
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 0.00% 0%

MAYO: 0.00% 0%

JUNIO: 5.00% 30%

TOTAL: 5.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

25/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR 

3 DE ROBINSON

053/2018

$137,005.20

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

05/06/2018

05/06/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

EXCAVACIONES EN TRAMO DONDE SE CONSTRUIRÁ UN PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR DE 

F´C=200 KG/CM2, Y SE RELLENARA CON CALIZO CRIBADO Y COMPACTADO AL 95%, SE LE PONDRÁN 

DENTELLONES DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA EVITAR SOCAVACIONES EN EL PISO DE 

CONCRETO
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