
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 0.00% 0%

MAYO: 0.00% 0%

JUNIO: 6.00% 30%

TOTAL: 6.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

05/09/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 6227, UBICADA EN C. 74 DE LA COL. VISTAS CERRO 

GRANDE, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y BARDA

061/2018

$2,362,256.05

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

08/06/2018

08/06/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 6227  INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 

RÁPIDO Y BARDA
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