
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 0.00% 0%

MAYO: 0.00% 0%

JUNIO: 3.00% 30%

TOTAL: 3.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

02/09/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN C. 74 Y DIANA 

LAURA DE LA COL. VISTAS CERRO GRANDE, INCLUYE: BARDA PERIMETRA Y CONEXIÓN A DRENAJE 

EXISTENTE (CLAVE:082495C)

062/2018

$2,398,871.43

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

05/06/2018

05/06/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN C.74 Y DIANA 

LAURA DE LA COL. VISTA CERRO GRANDE, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO; 

BARDA PERIMETRAL, Y CONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE.
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