
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL: 0.00% 0%

MAYO: 0.00% 0%

JUNIO: 20.00% 0%

TOTAL: 20.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

23/07/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO EN LA AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA, EN EL 

FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL LEÓN

069/2018

$202,222.64

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

25/06/2018

25/06/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO, INCLUYE: 10.00 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO, 18.0 M2 DE 

MURO DE MAMPOSTERIA, 40.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 30.00 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN 

Y 30.00 M2 DE CARPETA ASFALTICA. 
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