
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 4 de julio del 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

1 9

2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8

         

COLADO DE LAVADEROS Y BANQUETAS.

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN % 38

obra suspendida

PROGRAMADO: 65.36%

POR PARTIDA

38%
PROGR.

REAL:
REAL

4 de Junio del 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN  FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA. No CONTRATO 034/2018

29 de Junio del 2018

30 de Junio del 2018

2 de Junio del 2018

3 de Junio del 2018

OBSERVACIONES: 

$4,399,802.55 CON IVA MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 
SE TRABAJARA CON LA CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE, TERRACERIAS, ESTRUCTURA, PAVIMENTOS, 

SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS.

ACUMULADO GENERAL

28 de Junio del 2018

obra suspendida

obra suspendida

GARZA DE 4 PULGADAS PARA AGUA POTABLE.ARMADO EN LOSA DE PUENTE ALBACETES.

COLADO DE LOSA PUENTE ACCESOS.

CONSTRUCTORA MERP Y EDIFICACIONES Y TERRACERIAS  S.A DE C.V

4 DE MAYO 2018 AL 30 DE AGOSTO 2018

obra suspendida

obra suspendida

obra suspendida

PROGR. REAL

16 DE ABRIL 2018
20 DE ABRIL 2018
13 DE AGOSTO 2018

POR PARTIDA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PROGRAMADO 0.00% 22.10% 43.20% 65.36% 100.00%
REAL 5.00% 22.00% 38.00% 38.00%
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GRAFICA DE AVANCE


