
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 4 de julio del 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

1 9

2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8

         

SE COLOCAN 2 TUBOS DE 24 PULGADAS.

NO SE TRABAJA

SE COLOCAN 3 TUBOS DE 24 PULGADAS.

PROGR. REAL

25 DE MAYO 2018
30 DE JUNIO 2018

POR PARTIDA

TRAZO CON CAL.

CONSTRUCTORA MERP Y EDIFICACIONES Y TERRACERIAS  S.A DE C.V

RELLENO DE TUBERIA DE 24 PULGADAS.COLOCACION DE TUBERIA DE 24 PLG.

ACUMULADO GENERAL

28 de Junio del 2018

SE COLOCAN 3 TUBOS DE 24 PULGADAS.

SE VA A LA BODEGA Y SE CARGAN 9 TUBOS PARA DEJARLOS EN LA ZONA DE LA OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA CDP. No CONTRATO 040/2018

29 de Junio del 2018

30 de Junio del 2018

2 de Junio del 2018

3 de Junio del 2018

OBSERVACIONES: 

$1,799,989.08 CON IVA MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 

SE TRABAJARA CON LA COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24 PULGADAS, EXCAVACIONES  Y RELLENOS. 

4 de Junio del 2018

PROGRAMADO: 100.00%

POR PARTIDA

100%
PROGR.

REAL:
REAL

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN % 100

SE COLOCAN 2 TUBOS DE 24 PULGADAS.

TUBERIA DE 24 PLG.

MAYO MAYO JUNIO JUNIO
PROGRAMADO 0.00% 52.00% 75.00% 100.00%
REAL 5.00% 50.00% 69.00% 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE


